

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA - CONAVIHSIDA-
Calendario Programación 2026
"PROYECTO: Proyecto: Hacia el 95-95-95 en la República Dominicana "

No.	Módulo	Intervención	Descripción de la actividad	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
2	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
3	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
4	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población HSH				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
5	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población HSH				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
6	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	Alquiler de almacenes pruebas HSH	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
7	Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas HSH	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
8	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRANS	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
9	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero	Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población TRANS				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				

10	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero	Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población TRANS				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
12	Programas de prevención integral para personas transgénero	Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero	Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas TRANS	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
13	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
14	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
15	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
16	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales	Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) población TRSX				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
17	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales	Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) población TRSX				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
19	Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes	Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales	Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas TRSX	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
20	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico MIGRANTES HAITIANOS	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026

23	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables	Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud) para Migrantes.				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
24	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables	Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud) para Migrantes.				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
25	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables	Alquiler de almacenes para Migrantes	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
26	Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables	Servicios de diagnóstico de VIH para otras poblaciones vulnerables	Gastos relacionados con el posicionamiento para Migrantes	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
27	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Supervisiones (Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS.- Visitas de supervisión , Auditoria y Monitoreo y evaluación por el SRS.- Visitas supervisión fichas caracterización.- Visitas expansión Sistema Registro de Huellas Dactilares.- Visitas de Fortalecimiento FAPPS.-Visitas de supervisión capacitante.- Implementación de Sistema de Referencia y Contrareferencia para Ampliación de intervenciones pilotos en el Servicio Regional de Salud El Valle (Región VI).	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
28	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
29	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026

30	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
31	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Parejas Serodiscordantes	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
32	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	Revisión de casos de pacientes en abandono en los SAIs. Reuniones con DIGECITTS- SNS- CONAVIHSIDA para Fortalecer la navegación de rescate de casos de abandono, mediante el acompañamiento a visitas domiciliarias, seguimiento y al SAI		01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
33	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	Implementación de la estrategia de navegación de rescate.	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
34	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	Sensibilizar a los proveedores de salud sobre los problemas que afectan a las poblaciones clave. Acciones educativas. 9 talleres de capacitación e inducción para personal de salud de los centros de salud de primer nivel priorizados (1 por SRS), cada año, para 45 personas.	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
35	Tratamiento, atención y apoyo	Otras intervenciones para tratamiento	Implementar la Resolución Ministerial 000015 del 17 de Agosto del 2017, relativa a la realización de las pruebas de VIH por personal de salud no necesariamente bioanalista. - Apoyar a la comisión responsable de la elaboración del instrumento de implementación; Sensibilización a personal médico bioanalista; - Diseño e implementación del Plan Capacitación				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
36	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Adquisición primeros insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	

37	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Transporte equipos e insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
38	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Sistema de información, monitoreo y evaluación para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuación de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
39	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Visitas de monitoreo de la implementación Resolución 000015. Una visita por región a partir del segundo trimestre para un técnico y un chofer por dos días				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
40	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	4 Talleres de Capacitación por región para la Gestión de los procesos de la Red de Transporte de Muestras en el nivel Regional para 15 personas cada una (36 talleres)		01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
41	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Visitas de monitoreo de la Red Regional	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
42	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Pagar el Envío y Transporte de muestras y resultados. Envíos en los 3 años	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
43	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Visitas de mentorías para el fortalecimiento de las capacidades locales, la mejora de la calidad de los servicios de laboratorio y el desarrollo de competencias en todos los niveles de gestión. Contratación de 2 mentores seniors (consultores) para trabajar en la implementación en terreno del Sist. De Gest. De Calidad e impartir capacitaciones	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
44	Tratamiento, atención y apoyo	Seguimiento del tratamiento: carga vírica	Visitas de los mentores a laboratorios (30 que implementan el Sist. de Gest. de Calidad, 4 días por semana (2 días por laboratorio)	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026

55	Tratamiento, atención y apoyo	Asesoramiento y apoyo psicosocial	Apoyo asistencial a PVV para estudios especializados y medicamentos de alto costo	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
56	Tratamiento, atención y apoyo	Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas	Formación profesionales de la salud, bionalias y especialistas en coinfección TB/VIH, incluyendo ampliación del Modelo colaborativas de co-infección				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
57	Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH	Reducción del estigma y la discriminación	Fortalecer el liderazgo de activistas en la incorporación del enfoque de género; Jornadas de orientación para cuidadores de niños, niñas y adolescentes VIH positivos para ser incluidos en el regimen subsidiado de la seguridad social; Reuniones con Direccion de Prisiones para capacitar en la atención a poblaciones privadas de libertad (5 talleres anuales con 20 personas participando en cada uno)				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
58	Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH	Reducción del estigma y la discriminación	Abogacía para reducción de barreras legales dirigidas a la reducción de estigma y discriminación de las poblaciones clave				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
59	Programas para reducir las barreras relacionadas a los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH	Reducción del estigma y la discriminación	Personal para implementar las intervenciones	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
60	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo	Fortalecimiento área técnica de apoyo a las poblaciones más expuestas	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
61	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo	Talleres para capacitar a las OSC más pequeñas, a desarrollar la capacidad básica de planificación, gestión y seguimiento de proyectos.				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
62	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo	Talleres para capacitar a las OSC sobre el proceso de financiamiento público, la comprensión del proceso de licitación y el desarrollo de propuestas. 3 talleres por año dirigido a 40 personas cada uno.				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	

63	SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios	Movilización social, establecimiento de vínculos comunitarios, colaboración y coordinación	Reuniones para la mitigación de riesgos financieros con participación de Ministerio de Salud Pública, DIGEPRES, Centro de Fomento y otros actores Involucrados.				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
64	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Completar la caracterización por población clave en el SURSAI, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos.	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
65	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Contratar digitación para Completar la caracterización por población clave en el SURSAI, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos.	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
66	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Coordinación Operativa. Seguimiento implementacin operativa del diagnostico de situacion de estigma y discriminacion en poblaciones clave, requiere de un seguimiento tecnico continuo durante toda las subvencion, para asegurar las mejoras del personal de los SAIs priorizados.				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
67	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia	Unidad de Sistema de Información Estratégica. Conformar una area técnica para Sistema de Información	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
68	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia	Supervisiones de seguimiento en terreno capacitantes	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
69	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia	Análisis y verificación cruzada de la información para mejorar la coordinacion y permitir una mejor gestion de los sistemas de informacion.				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
70	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia	Expansión de la Implementación del Sistema de información (SRPC). Readecuacion del diseño de la Plataforma Informática y manual del usuario, 30 días de contratación de consultor cada año			01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026

71	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia	Ampliar el uso del registro de las Poblaciones Clave (Sistema de Registro de las poblaciones Clave) con el fin de mejorar mejores datos sobre estas poblaciones y facilitar el seguimiento hacia el objetivo 90-90-90. (Digitación)		01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
72	Tratamiento, atención y apoyo	Atención para el VIH	Reproducción Formularios Código único para registro en sistema de Poblaciones Clave	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026				
73	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia	Capacitación Insumos para 1 talleres de un día para 45 personas cada uno equipos de estadísticas y epidemiólogos en CIE 10 publico y privado DPS y SRS 3 por año				01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	
74	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Análisis, revisión y transparencia	Visitas de seguimiento en terreno	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
75	SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Presentación de informes periódicos	Personal para implementar las intervenciones	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
76	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Mantenimiento y Reparacion	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
77	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Misiones	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
78	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Auditoria Externa	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
79	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Mantenimiento y Seguros	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026
80	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Servicios Básicos	01.01.2026 al 30.01.2026	01.02.2026 al 29.02.2026	01.03.2026 al 31.03.2026	01.04.2026 al 30.04.2026	01.05.2026 al 31.05.2026	01.06.2026 al 30.06.2026	01.07.2026 al 31.07.2026	01.08.2026 al 31.08.2026	01.09.2026 al 30.09.2026	01.10.2026 al 31.10.2026

to Trimestre	
Nov	Dic
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026

01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026

01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026

01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026

01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026

01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026
01.11.2026 al 30.11.2026	01.12.2026 al 31.12.2026

