

CONSEJO NACIONAL DEL VIH Y EL SIDA -CONAVIHSIDA-

PROYECTO TOWARDS 95-95-95

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR MODULOS AÑO 1

AL 31/07/25

Expresado en dólares de Estados Unidos y RD\$

ldCuenta	Módulos	Presupuesto del Periodo (Enero- Dic US\$	Ejecución del Período (Enero - Dic) US\$	Disponible del Periodo US\$	Presupuesto del Periodo (Enero- Dic RD\$	Ejecución del Periodo (Enero - Dic) RD\$	Disponible del Periodo RD\$
	Paquete de prevención para hombres que tienen					47,000,000,00	66 646 7 16 76
11	relaciones sexuales con hombres y sus parejas sexuales	898,517,22	302,793.82	595,723.40	54, 153, 632.85	17,933,896.08	30,219,736.79
2	Paquete de prevención para trabajadoras sexuales	515,566.05	230,965.45	284,600.60	31,073,165.84	13,689,600.00	17,383,565.84
3	Paquete de prevención para mujeres transgénero Paquete de prevención para otras poblaciones vulnerables	68,396.44	40,817.75	27,578.69	4,122,253.44	2,419,317.18	1,702,936.26
4	(inmigrantes de nacionalidad haitiana)	504,495.57	149,637.68	354,857.89	30,405,948.00	8,869,204.80	21,536,743.20
5	Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	207,144.95	56, 19 4.31	150,950.64	12,484,626.13	3,330,704.08	9,153,922.05
6	Tratamiento, atención y apoyo	811,609.70	63,823.08	747,786.62	48,915,716.61	3,809,660.04	45,106,056.57
7	TB/VIH Reducción de los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios	88,559.78	-	88,559.78	5,337,497.94	-	5,337,497.94
8	de VIH y tuberculosis	53,135.87	1,165.64	51,970.23	3,202,498.90	72,225.00	3,130,273.90
9	SSRS: sistemas de monitoreo y evaluación	655, 342.37	212,412.35	442,930.02	39,497,484.64	12,626,795.82	26,870,688.82
10	Gestión de programas	803,669.53	299,185.11	504,484.42	48,437,162.57	18,160,623.77	30,276,538.80
	Total	4,606,437.48	1,356,995.19	3,249,442.29	277,629,986.92	80,912,026.75	196,717,960.17

Lic. Ninoska Moquete

Contador Preparado por Dr. Rafa Enrique Gonza Director Ejecutivo Autorizado por Lic. Ingrid Melo
Encargada Division Financiera
Aprobado por



